
Zeichenerklärung:

1

2

3

4

5

7

8

6

10

Baustelleneinrichtungsfläche fließender Verkehr

Provisorium

Stadtauswärtsspur + Sparten

Stadteinwärtsspur

4.1 Ausbau in Vorkopfbauweise
4.2 Rohrvortrieb DN 1400 Stahl

Teilausbau

5.1   Vollausbau
5.2 Rohrvortrieb DN 1200 Sb
5.3 Rohrvortrieb DN 900 Stahl

7.1 Bohrarbeiten
7.2 Rahmenbauwerk
7.3 Betonbauwerk

Bohrpfahlarbeiten

Verbau entfernen und Aushub
Verschub
Gleisbauarbeiten

9

Mitte Februar bis
Juli 2016

Ende August bis
Anfang Oktober 2016

Ende September bis
Weihnachten 2016

Mitte September

28.10. - 04.11.2016

Ende Mai 2018

9.1 Vollausbau
9.2 Beton- bzw. Stahlkonstruktion
9.3 Vollausbau

Beschilderung, Markierung,
Bepflanzung

Kolpingstraße Ausbau für provis. Befestigung
Kreisverkehr (halbs. Ausbau)

Kolpingstraße Provis. Anschluß vorhanden
Langenweg zur Umleitung des Verkehrs

Kolpingstraße Stadteinwärtsspur

4.1 Hundweiler Straße mit Sparten Kanäle
und Kabelverlegungen

4.2 Durchpressung Kolpingstraße für Kanal
Hundweilerstraße

5.1 Langenweg alt mit Anschluss Brougierstraße
und Sparten Kanal, Wasser, Gasleitung
+ Kabelverlegungen

5.2 Durchpressungen unter Bahnlinie für RW-Kanal u.
Verlegung RW-Kanal und Herstellung Bauwerke

5.3 Durchpressung unter Bahnlinie für Wasser-,
Gasleitung, Kabelleerrohre Strom und T-Com Li
(Schutzrohr für Mediumleitungen)
Herstellung Bauwerke

5.4   1. Sperrpause für Bohrpfähle im Gleisbereich

Randstück Langenweg neu und
Teilstück Hasenweidweg bis Europaplatz
Zur Baufeldfreimachung Verlegung Wasser- und
Gasleitung ab Busparkplatz bis vor Kreisverk. Europapl.

7.1 Trägerbohlwand Südseite Bahnlinie
7.2 Brückenbauwerk südl. Bahnlinie herstellen

7.3 Regenklärbecken am Europaplatz u. Auslaufkanal

Verkehrsfreigabe

9.1 Straßenbau nach Brückeneinschub
9.1.1 Langenweg nördlich Bahn Ausbau bis 

Anschlüsse an Bestand mit restlicher 
Spartenverlegung

9.1.2 Restl. Ausbau Wendeplatte Hundweiler Str.
9.2 Geh- u. Radweg (Fußgängerbrücke über Langenweg)
9.3 Langenweg neu südlich Bahn mit Sparten

9.3.1 Kanal und Kabel
9.3.2 Restlänge Hasenweidweg

9.4 Regenrückhaltebecken mit Hebeanlage
       Fahrbahnausstattung

Eisenbahnunterführungsbauwerk
Bohrpfähle Gleisbereich
Brückeneinschub
Freigabe Bahnstrecke

Abschnitt Leistungen Bauzeit Verkehr
2 spurig mit Einigung
auf 6,00 Meter

Mitte September bis
Weihnachten 2016

2 spurig mit Einigung
auf 6,00 Meter

Fahrspurwechsel
2 spurig mit Einigung
auf 6,00 Meter

Mitte September bis
Weihnachten 2016

Mitte September bis
Weihnachten 2016

Vollsperrung
Durchgangsverkehr

Anliegerverkehr
jeweils von 1. Seite frei

Februar bis Mai 2017

Vollsperrung
Durchgangsverkehr

Anlieger jeweils
von 1. Seite frei
Brougierstr und
Karl-Sting-Straße
Sackgasse

Ende Oktober 2017
bis Anfang November

2 spurig mit Einigung
auf 6,50 Meter

ab 4. September bis
10. September 2017

Vollsperrung ab
Ende August 2017
bis ca. Februar 2018

1-spurig ab Februar
bis April/Mai 2018

Mitte September 2017
bis Mai 2018

Vollsperrung 1Woche

Vollsperrung 1Woche
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Verkehrsphasenplan
Bereich Langenweg
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Index Datum / Zeichen VerteilerÄnderung

aufgestellt:

Maßstab:

Straßenbauverwaltung:

PROJIS-Nr.:

Beseitigung Bahnübergänge Langenweg
und Bregenzer Straße in Lindau

vermessen
bearbeitet
gezeichnet

Datum Zeichen

Beilage zur Ausschreibung - Bauentwurf
Unterlage / Blatt-Nr.:

Stadt Lindau
Bregenzer Straße 6
88131 Lindau (B.)

aufgestellt:

Stadt Lindau, denStadt Lindau, Mai 2016


