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Aktueller Stand der Baumaßnahme 

1. Begrüßung 

2. Baustand 

3. Nächste Arbeiten 

» Bauarbeiten Bahn 

» Bauarbeiten Stadt 

4. Verkehrliche Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr 

» Bahn 

5. Verkehrsführung im Bauzustand - Straßenverkehr 

» von und zur Insel 

» Hundweilerstraße 

» Bereich Laubeggengasse, Brougierstraße etc. 

6. Ansprechpartner 
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1. Begrüßung 

- Übersichtsplan - 
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2. Baustand 

- Bauphasen 0, 1, 2 und 3 Ҧ fast erledigt - 

Bauphase 0:  Spartenfreimachung im Bereich EÜ Ҧ abgeschlossen 

Bauphase 1 bis 3:  Ausbau Kolpingstraße und Langenweg Neu Teil 1 Ҧ 95 % 

 abgeschlossen 



2. Baustand 

- Bauphasen 4 und 5 Ҧ momentan in Arbeit - 
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Bauphase 4: Ausbau Europaplatz KW 5/17 bis KW 40/17 Ҧ Stand aktuell: 60 % 

Bauphase 5:  Ausbau Hundweilerstraße KW 15/17 bis KW 39/17, 

 Ausbau Langenweg Alt KW 5/17 bis KW 35/17 Ҧ Stand aktuell: 70 % 



Regenrückhaltebecken 
- momentaner Baustand - 
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Bahnbrücke 
- momentaner Baustand - 
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Widerlager Geh- und 

Radwegbrücke 
- Anschluss Langenweg Alt/ Ost - 
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Höhenabfangung Kreisverkehr Kolpingstraße 
- momentaner Baustand - 

Ҧ Weiterführung der Arbeiten ab dem 10. Juli 
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Hundweilerstraße West 
- momentaner Baustand - 

Bereich Hundweilerstraße 2 - 6 
Ҧ Asphaltarbeiten bis 14. Juli 
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Umbauarbeiten Provisorium Bleichekreuzung 
- bis 6./ 7. Juli abgeschlossen - 
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3. Nächste Arbeiten 

- Bauarbeiten Bahn - 

Bauphase 6: Brückenbau ab KW 37/16 Ҧ Stand 80 % 

Bauphase 7: Brückenbau und Brückeneinschub bis KW 36/17 



Fußgängerbrücke vorgezogen auf 

KW 37/17 bis Ende Dezember 
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3. Nächste Arbeiten 

- Bauarbeiten Stadt - 

Bauphase 8:  Ausbau Langenweg Neu Teil 2 KW 37/17 bis KW 20/18 
 Ҧ Verkehrsfreigabe Mai 2018  



4. Verkehrl. Einschränkungen im Bahn-/ Straßenverkehr 

Einschränkungen im Bahnverkehr bei: 

 

» Umbau Oberleitungsanlage 

» Einschub neues Bauwerk in Endlage 

» Sperrpausen im Zugbetrieb vom 25.07. bis 27.07.17: 

Mastgründung Nordseite (überwiegend Tagarbeit) 

» 28. bis 30.07.17 Mastgründung Südseite (Nachtarbeit) 

» 07. bis 11.08.17 Stellen der Masten auf beiden Seiten (Nachtarbeit) 

» 27.08. bis 07.09.17 Sperrpause Einschub (Tag- und Nachtarbeit) 

» Schienenersatzverkehr (SEV) bei Vollsperrung 
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4. Verkehrl. Einschränkungen im Bahn-/ Straßenverkehr 

Einschränkungen im Straßenverkehr: 

 

» Sperrung Langenweg für 

Ҧ  Aushubarbeiten 

Ҧ  Einschub der Brücke und  

Ҧ  Straßenbauarbeiten 

ab 10. Juli 2017 bis voraussichtlich Mai 2018 
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5. Verkehrsführung im Bauzustand - Straßenverkehr 

von und zur Insel 

 
Zu- und Abfahrt erfolgt über BÜ Bregenzer Straße 

Ҧ  deshalb erfolgt Umbau der Bleichekreuzung  

 

» von der Insel kommend zweite Linksabbiegespur Richtung Aeschach 

» neue Fußgängerquerungsmöglichkeit 

» Umprogrammierung der Ampelanlage 
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Von und zur Insel 
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5. Verkehrsführung im 

Bauzustand - Straßenverkehr 

- von und zur Insel - 



5. Verkehrsführung im Bauzustand - Straßenverkehr 

Hundweilerstraße 

 
» Zufahrt Bereich westlich der Kolpingbrücke: 

 Ҧ über den umgebauten Geh- und Radweg am Rehberg 

» Zufahrt Bereich östlich der Kolpingbrücke: 

 Ҧ über die Achstraße 
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Hundweilerstraße 
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5. Verkehrsführung im 

Bauzustand - Straßenverkehr 

- Hundweilerstraße - 


